



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛАНГЕПАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от « 02 » сентября 2026 г. № 411

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по поэтапному переходу на использование единой цифровой платформы «ГосТех» в части эксплуатации: сервиса сбора и планирования данных для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, сервиса подачи заявления на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и итогового сочинении (изложении), использовании личного кабинета в защищенной сети передачи данных (ЗСПД ГИА №21387) при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в форме основного государственного экзамена и единого государственного экзамена на территории города Лангепаса на 2026– 2027 годы

В соответствии с Положением о департаменте образования администрации города Лангепаса, утвержденного решением Думы города Лангепаса от 27.01.2023 №2, во исполнение приказа Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.08.2026 №10-П-1839 «О плане мероприятий («дорожной карте») по поэтапному переходу на использование единой цифровой платформы «ГосТех» в части эксплуатации: сервиса сбора и планирования данных для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, сервиса подачи заявления на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и итогового сочинении (изложении), использовании личного кабинета в защищенной сети передачи данных (ЗСПД ГИА №21387) при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в форме основного государственного экзамена и единого государственного экзамена на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2026– 2027 годы», в целях обеспечения готовности к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) с использованием: личного кабинета в защищенной сети передачи данных (ЗСПД ГИА № 21387) на территории города Лангепаса; отечественного программного обеспечения в 2027 году, а также для осуществления поэтапного перехода на использование единой цифровой платформы «ГосТех» в части эксплуатации: сервиса сбора и планирования данных для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9, ГИА-11) в городе Лангепасе, приказываю:

1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по поэтапному переходу на использование единой цифровой платформы «ГосТех» в части эксплуатации: сервиса сбора и планирования данных для проведения ГИА-11, сервиса подачи заявления на участие в ГИА-11 и итогового сочинении (изложении), использовании личного кабинета в защищенной сети передачи данных (ЗСПД ГИА № 21387) при проведении ГИА-9, ГИА-11, в формах ОГЭ, ЕГЭ

на территории города Лангепаса на 2026 – 2027 годы (далее – дорожная карта), согласно приложению.

2. Назначить Кашицыну Анастасию Сергеевну, начальника отдела общего образования департамента образования администрации города Лангепаса, ответственным лицом за организацию работы по подключению к ЗСПД ГИА №24987, настройку межсетевого взаимодействия с использованием соответствующей сети, а также за переход на отечественное программное обеспечение (Linux) (далее – ОПО).

3. Отделу общего образования департамента образования администрации города Лангепаса (А.С. Кашицына) обеспечить исполнение мероприятий дорожной карты в части касающейся.

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: ЛГ MAOY «СОШ №1» (Н.В. Шахматова), ЛГ MAOY «СОШ №2» (А.В. Шаповалова), ЛГ MAOY «СОШ №3» (Ф.А. Дагли), ЛГ MAOY «СОШ №4» (Т.А. Панферова), ЛГ MAOY «СОШ №5» (Т.Н. Абатурова), ЛГ MAOY «Гимназия №6» (Н.Н. Девятова) обеспечить:

4.1. Исполнение мероприятий дорожной карты в части касающейся.

4.2. Назначение ответственных лиц за организацию работы по подключению к ЗСПД ГИА №24987, настройку межсетевого взаимодействия с использованием соответствующей сети, а также за переход на ОПО (Linux) в соответствии с п.п. 2.1, 3.1 дорожной карты.

5. Признать утратившим силу приказ департамента образования администрации города Лангепаса от 14.01.2026 №8 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке к поэтапному переходу использования личного кабинета в защищенной сети передачи данных (ЗСПД № 21387) при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования, в форме основного государственного экзамена и среднего общего образования в форме единого государственного экзамена на территории города Лангепаса на 2026/2027 годы».

4. Директору Лангепасского городского муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества «КреАйТив» (Н.М. Яковлев), разместить настоящий приказ на Образовательном портале системы образования города Лангепаса в разделе «ГИА – ЕГЭ – ОГЭ – Общие документы – муниципальный уровень» соответственно в течение трех календарных дней после регистрации.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор департамента образования
администрации города Лангепаса



В.Д. Односталко

При проведении антикоррупционной экспертизы проекта приказа департамента образования администрации города Лангепаса признаки коррупционности не выявлены
(выявлены, не выявлены)

Председатель комиссии по проведению
антикоррупционной экспертизы правовых актов
и их проектов департамента образования
администрации города Лангепаса
«02» сентября 2026 г.



А.С. Кашицына

Исполнитель:
Специалист-эксперт отдела общего образования ДО
администрации города Лангепаса
Пузикова Анна Ивановна
Телефон: 8 (34669) 56057 (доб. 063)

К рассылке: А.С. Кашицына, А.И. Пузикова, ООУ (6), «КреАйТив».

План мероприятий (дорожная карта) по поэтапному переходу на использование единой цифровой платформы «ГосТех» в части эксплуатации: сервиса сбора и планирования данных для проведения ГИА-11, сервиса подачи заявления на участие в ГИА-11 и итоговом сочинении (изложении), использовании личного кабинета в защищенной сети передачи данных (ЗСПД ГИА № 21387) при проведении ГИА-9, ГИА-11, в формах ОГЭ, ЕГЭ на территории города Лангепаса на 2026 – 2027 годы

План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к поэтапному переходу на использование единой цифровой платформы «ГосТех» в части эксплуатации: сервиса сбора и планирования данных для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, сервиса подачи заявления на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и итоговом сочинении (изложении) на едином портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации, использование личного кабинета в защищенной сети передачи данных № 21387 (далее – ЗСПД ГИА № 21387) при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена, и при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена (далее – ГИА-9, ОГЭ, ГИА-11, ЕГЭ) и перехода на отечественное программное обеспечение при проведении ГИА-9 в форме ОГЭ, ГИА-11 в форме ЕГЭ на территории города Лангепаса разработан в целях обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 в формах ОГЭ/ЕГЭ с использованием личного кабинета пункта проведения экзамена (далее – ППЭ) в ЗСПД ГИА № 21387, а также для использования на автоматизированных рабочих местах в ППЭ отечественного программного обеспечения.

Дорожная карта учитывает направления реализации целевых мероприятий:

1. Анализ результатов мониторингов готовности пунктов проведения экзамена ОГЭ/ЕГЭ к использованию отечественного программного обеспечения;
2. Мероприятия, меры, направленные на организационно-техническое, технологическое сопровождение ГИА-9, ГИА-11, включая технологичность проведения экзаменов и технологическую готовность ППЭ;
3. Инструктивно-методическое обеспечение ППЭ;
4. Анализ текущего состояния технической инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений;
5. Комплексный анализ результатов мониторингов, направленных на оценку эффективности организации подключения к сервису сбора и планирования для проведения ГИА-9, ГИА-11 на единой цифровой платформе «ГосТех», посредством защищенной сети передачи № 24987 (далее – ЗСПД ГИА № 24987);
6. Комплексный анализ результатов мониторингов, направленных на оценку эффективности организации подключения к сервису сбора и планирования для проведения ГИА-9, ГИА-11 на единой цифровой платформе «ГосТех» посредством настройки межсетевого взаимодействия с ЗСПД ГИА № 24987;
7. Проведение ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ в соответствии с требованиями стандартизированной процедуры проведения ГИА-9 и ГИА-11.

Условные обозначения:

Автономный округ – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра;
АРМ – автоматизированное рабочее место;
ГИА – государственная итоговая аттестация обучающихся;
ГИА-9 – ГИА по образовательным программам основного общего образования;
ГИА-11 – ГИА по образовательным программам среднего общего образования;
ОО – общеобразовательные учреждения города Лангепаса;
ДОН ХМАО – Югры – Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
ЕГЭ – единый государственный экзамен;
ЕЦП «ГосТех» - единая цифровая платформа «ГосТех»;
ЗСПД ГИА № 21387 – защищенная сеть передачи данных государственной итоговой аттестации № 21387;
ЗСПД ГИА № 24987 – защищенная сеть передачи данных для использования сервиса сбора и планирования данных для проведения ГИА;
ИРО, РЦОИ – Автономное учреждение дополнительного профессионального образования автономного округа «Институт развития образования» – организация, уполномоченная осуществлять функции Регионального центра обработки информации;
ЭМ – экзаменационные материалы;
ЛК – личный кабинет;
МО – муниципальное образование автономного округа;
МОУО – структурные подразделения органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, осуществляющие управление в сфере образования;
ОГЭ – основной государственный экзамен;
ОПО – отечественное программное обеспечение;
ОС – операционная система;
ППЭ – пункт проведения экзаменов;
Рособрнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;
ФГБУ «ФЦТ» – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования».

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий	
			муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
1. Организационные мероприятия по подключению ЛК ППЭ в ЗСПД ГИА № 21387				
1.1	Участие в мониторинге документационного сопровождения использования ЛК ППЭ в ЗСПД ГИА № 21387 при проведении ГИА-11 в форме ЕГЭ в ППЭ на территории МО	10.03.2027	Использование информации ОО для проведения анализа ситуации по вопросам организации ГИА-11 в форме ЕГЭ для обеспечения мероприятий по оснащению ППЭ, на уровне МО	Проведение организационных и технических мероприятий по продлению требуемого количества лицензий для использования ЗСПД ГИА № 21387 для ППЭ планируемых в 2027 году
1.2	Участие в семинарах, вебинарах, проводимых Рособрнадзором, ФГБУ «ФЦТ», ИРО, РЦОИ	По отдельному плану Рособрнадзора, ФГБУ «ФЦТ», ИРО, РЦОИ	Создание условий для участия в семинарах, вебинарах лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 в форме ОГЭ, ГИА-11 в форме ЕГЭ с применением подключения к ЛК ППЭ в ЗСПД ГИА № 21387	Участие в семинарах, вебинарах
1.3	Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях ЕГЭ с использованием ЛК ППЭ в ЗСПД ГИА № 21387	В соответствии с графиком проведения всероссийских тренировочных мероприятий ЕГЭ (ноябрь 2026 года, 2027 год)	Контроль за участием в проведении всероссийских тренировочных мероприятий ЕГЭ с использованием ЛК ППЭ в ЗСПД ГИА № 21387 в ППЭ, подготовка предложений по принятию управленческих решений	Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях ЕГЭ с использованием ЛК ППЭ в ЗСПД ГИА № 21387
1.4	Участие в региональных тренировочных мероприятиях ЕГЭ с использованием ЛК ППЭ в ЗСПД ГИА № 21387	март – май 2027	Контроль за участием в проведении тренировочных мероприятий, апробаций с использованием ЛК ППЭ в ЗСПД ГИА № 21387 в ППЭ, подготовка предложений по принятию управленческих решений	Участие в тренировочных мероприятиях, апробациях с использованием ЛК ППЭ в ЗСПД ГИА № 21387

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий	
			муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
1.5	Участие в региональных встречах по итогам проведенных тренировочных, практических мероприятий, апробаций (федеральный, региональный уровень), обсуждении выявленных сбоев и нарушений, с определением возможных причин сбоев и нарушений, а также способов их устранения	По графику, установленному ДОиН ХМАО – Югры; по отдельному графику РЦОИ,	Создание условий для участия в региональных встречах лиц, привлекаемых к организации и обеспечению подключения ЛК ППЭ к ЗСПД ГИА № 21387 на муниципальном уровне	Участие в региональных встречах
2. Организационные мероприятия по переходу на отечественное программное обеспечение (Linux – Альт Образование, Astra Linux SE, МЭШ (МОС))¹				
2.1	Назначение в МОУО/ОО/ППЭ ответственных за переход на ОПО (Linux)	не позднее 20.01.2027	Приказ о назначении ответственных в МОУО	Приказ о назначении ответственных в ОО, ППЭ
2.2	Участие в мониторинге по переходу на ОПО (Linux) в ППЭ, расположенных на территории МО	сентябрь 2026 декабрь 2026 апрель 2027 (май 2027 при необходимости)	Использование информации ОО для проведения анализа ситуации по вопросам организации ГИА-9 в форме ОГЭ, ГИА-11 в форме ЕГЭ для обеспечения мероприятий по оснащению ППЭ, на уровне МО	Проведение анализа ситуации, оснащения ППЭ, обеспечения готовности применения технологий к проведению ГИА-9 в форме ОГЭ, ГИА-11 в форме ЕГЭ (реализация закупочных мероприятий), на уровне ОО
2.3	Инструктивно-методическое сопровождение лиц, привлекаемых в ППЭ при работе с АРМ на базе ОС Linux с использованием сайта ФГБУ «ФЦТ» (видео материалы по подключению репозитория, обновлению пакетной базы операционной системы, установка	постоянно	Использование ресурсов сайта ФГБУ «ФЦТ» для ознакомления с видео материалами лиц, привлекаемых в ППЭ при работе с АРМ на базе ОС Linux	Использование ресурсов сайта ФГБУ «ФЦТ» лицами, привлекаемыми в ППЭ при работе с АРМ на базе ОС Linux

¹ Переход на отечественное ПО (Linux) осуществляется с учетом требований, инструкций Рособрандзора и ФГБУ «ФЦТ».

№ п/п	Направление мероприятий		Сроки	Действия по реализации мероприятий	
				муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
	Крипто ПРО, инструктивные материалы и полезные ссылки)				
2.4	Участие в региональных встречах с представителями ДОиН ХМАО – Югры, ИРО, РЦОИ, руководителями МОУО/ОО, по вопросам перехода на ОПО (Linux) в ППЭ, расположенных на территории автономного округа		По мере необходимости (с возможностью один раз в квартал)	Предложения по решению вопросов, связанных с реализацией мероприятий дорожной карты, формирование управленческих решений на муниципальном уровне	Обеспечение решения вопросов, связанных с реализацией мероприятий дорожной карты, исполнение управленческих решений
2.5	Аудит совместимости используемого АРМ и периферийного оборудования, совместимого с ОС Linux (ОГЭ, ЕГЭ)		не позднее 01.11.2026	Формирование перечня сведений о совместимости с ОС Linux используемого АРМ и периферийного оборудования	Формирование перечня сведений о совместимости с ОС Linux используемого АРМ и периферийного оборудования
2.6	2.6.1.	Планирование приобретения и планирование проведения закупочных мероприятий АРМ и периферийного оборудования, совместимого с ОС Linux, в ППЭ ²	не позднее 25.12.2026	Планирование расходов согласно сформированным сметам расходов на муниципальном уровне. Обеспечение проведения закупочных мероприятий по приобретению АРМ и периферийного оборудования, совместимого с ОС Linux для проведения ГИА-9 в форме ОГЭ, ГИА-11 в форме ЕГЭ на муниципальном уровне	Планирование расходов согласно сформированным сметам расходов на уровне ОО (ППЭ). Проведение закупочных мероприятий по приобретению АРМ и периферийного оборудования, совместимого с ОС Linux для проведения ГИА-9 в форме ОГЭ, ГИА-11 в форме ЕГЭ на уровне ОО (ППЭ)
	2.6.2	Проведение закупочных мероприятий ПК и периферийного оборудования, совместимого с ОС Linux, в ППЭ	Не позднее финальной тренировки всероссийского уровня в 2026/2027 учебном году		

² Планирование приобретения и планирование проведения закупочных мероприятий АРМ и периферийного оборудования, совместимого с ОС Linux по итогам аудита и с учетом решений принятых на федеральном уровне; проведение ЕГЭ в 2027 году на операционной системе Linux (письмо Рособрандзора от 23.07.2026 № 04-205).

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий	
			муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
2.7	Участие в семинарах, вебинарах, проводимых Рособрнадзором, ФГБУ «ФЦТ», ИРО, РЦОИ	По отдельному плану Рособрнадзора, ФГБУ «ФЦТ», ИРО, РЦОИ	Создание условий для участия в семинарах, вебинарах лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 в форме ОГЭ, ГИА-11 в форме ЕГЭ на ОС Linux	Участие в семинарах, вебинарах
2.8	Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях ЕГЭ в 2026/2027 учебном году с использованием оборудования (АРМ и периферийное оборудование) совместимом с ОС Linux	В соответствии с графиком проведения всероссийских тренировочных мероприятий ЕГЭ в 2026/2027 учебном году	Контроль за участием в проведении всероссийских тренировочных мероприятий ЕГЭ в 2026/2027 учебном году с использованием оборудования (АРМ и периферийное оборудование) совместимом с ОС Linux , подготовка предложений по принятию управленческих решений	Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях ЕГЭ в 2026/2027 учебном году с использованием оборудования (АРМ и периферийное оборудование) совместимом с ОС Linux
2.9	Участие в региональных тренировочных практических мероприятиях ЕГЭ в 2026/2027 учебном году с использованием оборудования (АРМ и периферийное оборудование) совместимом с ОС Linux	январь – май 2027 года	Контроль за участием в проведении региональных тренировочных мероприятий ЕГЭ в 2026/2027 учебном году с использованием оборудования (АРМ и периферийное оборудование) совместимом с ОС Linux , подготовка предложений по принятию управленческих решений	Участие в региональных практических тренировочных мероприятиях ЕГЭ в 2026/2027 учебном году с использованием оборудования (АРМ и периферийное оборудование) совместимом с ОС Linux
2.10	Участие в региональных встречах по итогам проведенных практических и тренировочных мероприятий, апробаций (федеральный, региональный уровень), обсуждение выявленных сбоев и нарушений, возможных причин нарушений, способов их устранения	По отдельному графику РЦОИ	Создание условий для участия в региональных встречах лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в форме ОГЭ, ГИА-11 в форме ЕГЭ с использованием оборудования (АРМ и периферийное оборудование) совместимом с ОС Linux на муниципальном уровне	Участие в региональных встречах

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий	
			муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
3. Организационные мероприятия по поэтапному переходу на использование ЕЦП «ГосТех» в части эксплуатации: сервиса сбора и планирования данных ГИА-11, сервиса подачи заявления на участие в ГИА-11 и итогового сочинении (изложении) посредством технологии межсетевого взаимодействия с ЗСПД ГИА № 24987 или через организацию подключения к ЗСПД ГИА № 24987				
3.1	Назначение в МОУО, ОО ответственных лиц за организацию работ по подключению к ЗСПД ГИА № 24987, а также за настройку межсетевого взаимодействия с использованием соответствующей сети	не позднее 07.09.2026	Приказ о назначении ответственных в МОУО	Приказ о назначении ответственных в ОО
3.2	Организация мероприятий по обеспечению соответствия АРМ требованиям по защите информации при их прямом подключении к ЗСПД ГИА № 24987, либо при настройке межсетевого взаимодействия с использованием данной сети ³	август - октябрь 2026 года	Планирование расходов и формирование проекта сметы расходов на муниципальном уровне. Обеспечение проведения закупочных мероприятий по соответствию защите информации (аттестации) АРМ	Планирование расходов и формирование проекта сметы расходов на уровне ОО, ППЭ. Проведение закупочных мероприятий по соответствию защите информации (аттестации) АРМ
3.3	Проведение анализа текущего состояния технической инфраструктуры ОО, ППЭ	не позднее 18.09.2026	Контроль за проведением анализа текущего состояния технической инфраструктуры ОО, ППЭ	Проведение аудита существующего оборудования. Оценка актуальности установленного программного обеспечения. Анализ лицензий на используемое ПО. Проверка пропускной способности защищенных каналов связи, проведение анализа конфигурации локальной вычислительной сети (ЛВС)

³ Информационное письмо ИРО от 29.07.2026 № 10/42-Исх-1504

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий	
			муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
3.4	Организация и обеспечение подключения узлов внешних пользователей к ЗСПД ГИА № 24987 ⁴	не позднее 10.11.2026	Контроль за соответствием требованиям по защите информации АРМ внешнего пользователя при взаимодействии с сервисом сбора и планирования для проведения ГИА посредством ЗСПД ГИА № 24987	Приобретение лицензии для подключения к ЗСПД ГИА № 24987. Получение учетной записи в системе SecretDoc (http://secretdoc.rustest.ru). Загрузка комплектов документов, предусмотренных пунктом 3.6 Частного регламента в систему SecretDoc. Получение дистрибутива ключей для подключения к ЗСПД № 24987
3.5	Организация настройки межсетевого взаимодействия с ЗСПД ГИА № 24987 ⁵ для подключения к сервису сбора и планирования на ЕЦП «ГосТех»	не позднее 10.11.2026	Контроль за соответствием требований по защите информации АРМ при организации настройки межсетевого взаимодействия в целях использования сервиса сбора и планирования для проведения ГИА ЕЦП «ГосТех»	Получение учетной записи в системе SecretDoc (http://secretdoc.rustest.ru). Загрузка комплектов документов, предусмотренных пунктом 3.4 Частного регламента в систему SecretDoc. Получение межсетевой информации и проверка межсетевого взаимодействия
3.6	Проведение мониторинга прямого подключения к ЗСПД ГИА № 24987 и настройки межсетевого взаимодействия с использованием соответствующей сети для подключения к сервису сбора и планирования на ЕЦП «ГосТех»	30.09.2026, 30.10.2026, 30.11.2026, 25.12.2026, 2027 год (по мере необходимости)	Использование информации ОО для проведения анализа ситуации	Проведение анализа ситуации

⁴ При принятии решения на муниципальном уровне о прямом подключении к ЗСПД ГИА № 24987 в соответствии с Частным регламентом подключения к сервису сбора и планирования для проведения ГИА на ЕДС «ГосТех» посредством ЗСПД ГИА № 24987 (письмо ИРО от 29.07.2026 № 10/42-Исх-1504).

⁵ При принятии решения на муниципальном уровне о настройке межсетевого взаимодействия с ЗСПД ГИА № 24987 в соответствии с Частным регламентом подключения к сервису сбора и планирования для проведения ГИА на ЕЦП «ГосТех», посредством организации межсетевого взаимодействия с ЗСПД ГИА № 24987 (письмо ИРО от 29.07.2026 № 10/42-Исх-1504).