



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛАНГЕПАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от «16» сентября 2026 г. № 458

О реализации проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее» на территории города Лангепаса в 2026 году

В соответствии с положением о департаменте образования администрации города Лангепаса, утвержденным решением Думы города Лангепаса от 27.01.2023 №2, во исполнение приказов Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09.02.2026 №10-П-217 «О реализации проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2026 году» (далее – приказ №10-П-217), от 27.04.2026 №10-П-903 «Об утверждении организационно-территориальной схемы реализации проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2026 году» с целью создания модели ранней профориентации и основ профессиональной подготовки, приказываю:

1. Утвердить:

1.1. План реализации проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее» на территории города Лангепаса в 2026 году (далее – проект), согласно приложению №1.

1.2. Муниципального координатора реализации проекта, согласно приложению №2.

1.3. Состав администраторов общеобразовательных учреждений, ответственных за реализацию проекта, согласно приложению №3.

1.4. Состав педагогов-навигаторов общеобразовательных учреждений, ответственных за реализацию проекта, согласно приложению №4.

1.5. Минимальное количество участников проекта по общеобразовательным учреждениям, согласно приложению №5.

2. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить:

2.1. Реализацию плана проекта в соответствии с приложением №1 в части касающейся.

2.2. Создание благоприятных условий для реализации проекта.

3. Муниципальному координатору – обеспечить реализацию плана проекта в соответствии с приложением №1 в части касающейся.

4. Директору Лангепасского городского муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества «КреАйТив» (Н.М.Яковлев) разместить настоящий приказ на Образовательном портале системы образования города Лангепаса в разделе «Профориентация» «Билет в будущее» в течение трех календарных дней после регистрации.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы города Лангепаса,
директор департамента образования
администрации города Лангепаса

В.Д. Односталко

При проведении антикоррупционной экспертизы проекта приказа признаки коррупционности

не выявлены

(выявлены, не выявлены)

Председатель комиссии по проведению антикоррупционной экспертизы правовых актов департамента образования администрации города Лангепаса и их проектов

«16» сентября 2026 г.



А.С. Кашицына

Исполнитель:

Начальник отдела методического сопровождения
ЛГ МКУ «УОДОМС»

Кожевникова Ольга Юрьевна

Тел: 8 (34669) 5-60-57 (доб. 065)

К рассылке: А.С. Кашицына, О.Ю. Кожевникова, ООУ (все 6), КреАйТив.

**План реализации проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2026 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполни тель
Организационный этап			
1.	Сбор согласий на обработку персональных дан ных участников проекта (участникам кому не исполнилось 14-ть лет)	до 30 сентября 2026 года	Администраторы школ, педагоги-навигаторы
2.	Обеспечение регистрации и верификации на Е диной цифровой платформе профориентации «Билет в будущее » bvbinfo.ru (далее – платформа Проекта) обучающихся 6- 11 классов (в соответствии с установленной квотой)	до 30 сентября 2026 года	Территориальный администратор, администраторы школ, педагоги-навигаторы
Основной этап			
1.	Обеспечение достижения показателя «Доля обучающихся, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации» федерального (регионального) проекта «Профессионалитет»: не менее 15%; не менее 30%; не менее 45%; не менее 46%	до 20 декабря 2026 года до 29 сентября до 29 октября до 27 ноября до 20 декабря	Территориальный администратор, администраторы школ, педагоги-навигаторы
2.	Обеспечение организации и проведения занятий курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» в соответствии с планом проведения занятий, в том числе: - использование регионального компонента курса «Россия мои горизонты»; - обеспечение записи на занятия курса «Россия – мои горизонты» зарегистрированных обучающихся 6-11 классов на платформе Проекта; - обеспечение организации прохождения профориентационных онлайн-диагностик (основных и дополнительных) обучающимися в соответствии с графиком открытия диагностик на платформе Проекта	еженедельно, в течение учебного года	Администраторы школ, педагоги-навигаторы
3.	Обеспечение организации и проведения профориентационных практико- ориентированных мероприятий в рамках	в течении года	Территориальный администратор, администраторы школ,

	реализации Проекта (профессиональные пробы, экскурсии, мастер-классы, иные мероприятия, в т.ч. мероприятия в рамках урочной и внеурочной деятельности, направленные на самоопределение, выставки-практикумы, онлайн-диагностики, профориентационные конкурсы и форумы, дни открытых дверей и дни и дни без турникетов, конкурсы профессионального мастерства и др.)		педагоги-навигаторы (предприятия, организации)
4.	Обеспечение участия обучающихся 6-11 классов в экскурсиях на базе площадок партнеров-работодателей, в том числе на предприятиях, в научных и медицинских организациях с использованием инфраструктуры предприятий и организаций, их музеев, в целях осуществления профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных организаций	в течение года	Администраторы школ, педагоги-навигаторы
5.	Информирование родительского сообщества о тематических мероприятиях, возможностях и достижениях Проекта. Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся при проведении Всероссийских родительских собраний в рамках реализации Проекта. Проведение в том числе родительских собраний в рамках проекта.	в течение года	Администраторы школ, педагоги-навигаторы
6.	Информационное сопровождение реализации Проекта, размещение позитивных публикаций о ходе реализации Проекта в региональных и муниципальных СМИ	ежемесячно, в течение года	Территориальный администратор, администраторы школ, педагоги-навигаторы,
Этап подготовки отчетности			
1.	Обеспечение заполнения внешнего мониторинга о проведении профориентационных мероприятий* <i>*при необходимости, по согласованию с региональным оператором</i>	ежемесячно	Территориальный администратор, администраторы школ, педагоги-навигаторы
2.	Организация и проведение итогового мониторинга реализации Единой модели профориентации в 2025/2026 учебном году	май 2026 года	Территориальный администратор, администраторы школ

Приложение №2
к приказу департамента образования
администрации города Лангепаса
от «16» сентября 2026 г. № 458

**Муниципальный координатор реализации проекта
на территории города Лангепаса в 2026 году**

Ф.И.О. (полностью)	Должность	Контактный телефон	Адрес электронной почты
Кожевникова Ольга Юрьевна	Начальник отдела методического сопровождения ЛГ МКУ «УОДОМС»	8(34669) 5-60-57 (доб.065)	kozhevnikovaoyu@admlangepas.ru

**Состав администраторов общеобразовательных учреждений,
ответственных за реализацию проекта**

№ п/п	Наименование образовательной организации (по Уставу, полностью)	Ф.И.О. (полностью)	Должность
1	Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1»	Еремеева Светлана Сергеевна	Педагог-психолог
2	Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2»	Прокофьева Елена Анатольевна	Заместитель директора по УВР
3	Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3»	Копанева Наталья Александровна	Учитель физики
4	Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4»	Волкова Анна Александровна	Учитель труда (технологии)
5	Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5»	Щукина Надежда Александровна	Заместитель директора по УВР
6	Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №6»	Попова Кристина Владимировна	Педагог-организатор

**Состав педагогов-навигаторов общеобразовательных учреждений,
ответственных за реализацию проекта**

№ п/п	Наименование образовательной организации (по Уставу, полностью)	Ф.И.О. (полностью)	Должность
1.	Лангепасское городское муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1»	Золотова Олеся Юрьевна	Учитель русского языка и литературы
		Гатауллина Алина Фаргатовна	Учитель русского языка и литературы
2.	Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2»	Ковалева Екатерина Сергеевна	Педагог-психолог
		Бритун Мария Витальевна	Педагог-психолог
		Сабитова Лилия Альфритовна	Учитель английского языка
3.	Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3»	Белкина Анна Сергеевна	Педагог-библиотекарь
		Мамедова Самира Абулфес кызы	Педагог-психолог
		Маслова Аида Радиковна	Педагог-психолог
4.	Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4»	Зуй Глеб Святославович	Педагог-психолог
		Коровина Арина Игоревна	Педагог-организатор
5.	Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5»	Рахчеева Александра Альбертовна	Педагог-организатор
		Филиппова Ксения Игоревна	Педагог-организатор
6.	Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №6"	Мещерякова Лилия Александровна	Учитель изобразительного искусства
		Соловьёва Наталья Алексеевна	Учитель русского языка и литературы
		Зинькина Ирина Игоревна	Советник директора по воспитанию

Минимальное количество участников проекта по общеобразовательным учреждениям

№ п/п	Наименование образовательной организации (по Уставу, полностью)	Общее количество участников проекта 6-11-х классов
1.	Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1»	195
2.	Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2»	195
3.	Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3»	195
4.	Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4»	195
5.	Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5»	195
6.	Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №6»	195
ИТОГО:		1170